



Disseny, creació i validació de la certificació de pelador/a de suro



PROCÉS Disseny, creació i validació de la certificació de pelador/a de suro

- Maig 22. Inici de projecte
 - 1^a Reunió Experts. Plantejament del projecte
- Tardor 22. Realització dels Estàndarts. **Fora de campanya**
 - Recopilació de diferents operacions
 - Reunions amb experts, **CONSENS**
- Maig 23. Presentació dels Estàndarts – Criteris d'avaluació i Full de puntuació
- Febrer 24. Reunió d'experts. Curs de Pelador/a de Suro
 - Realització del Manual del curs de Pelador
- Maig 24. Curs de Pelador/a
 - Versió persones experimentades
 - Versió persones No experimentades
- 30 de Maig 2024. Jornada PATT. Resultats



RESULTATS Disseny, creació i validació de la certificació de pelador/a de suro

- IOs:
 - Estàndarts – Criteris d'avaluació
 - Full de puntuació (score sheets)
 - Manual del curs de Pelador/a
- Curs – Perfil de l'alumnat
 - Verificació Formadors – Examinadors: 4 persones (de moment!)
 - Versió persones experimentades: 5 persones (5 + 1)
 - Versió persones No experimentades: 4
- ✓ Dificultats:
 - Sequera
 - Temporada curta i molt intensa.
 - El suro no marxa...
 - Maig de bojós
 -
- Resultats: positius. Confirmació de les versions proposades.
 - **Predisposició per part dels PROs**



Disseny, creació i validació de la certificació de pelador/a de suro